
Harmonogram procesu tvorby  

Integrované strategie území 2014+ 

Část: Tvorba ISÚ 

Expertní část: 

I. Rozpracování analytické části – obecná demografie, územně analytické údaje, zajištění a zpracování statistických podkladů o území, textová i grafická 
podoba zpracovávané části včetně komentářů 

Část: Komunitní projednávání 

Participativní část: 

Základní etapy: 

I. Analýza (dotazníkové šetření, tématické skupiny dotčených aktérů při sběru dat a hodnocení dosavadní situace) 

II. Formulace cílů (společná jednání, kulaté stoly, workshopy, dotazníkové šetření projektových záměrů, tvorba vize komunity) 

III. Stanovení priorit (společná jednání,práce metodou brainstromingu, akční plánování, tvorba vize komunity) 

IV. Plán implementace (pracovní skupiny, veřejné setkání s připomínkováním) 

V. Zjišťování potřeb území 

VI. Stanovení komunikačních možností mezi aktéry 

VII. SWOT 

VIII. ISÚ – charakteristika  MAS, strategická část, programové rámce-návrh 

IX. Schválení ISÚ – a) projednání  a schválení veřejným setkáním aktérů 

b) projednání a schválení finální verze nejvyšším orgánem MAS 

c) posouzení SEA 



d) projednání se zastupitelstvy v územní působnosti MAS 

e) schválení ukončení procesu nejvyšším orgánem MAS 

X. Dopracování do Strategických rámců 

Aktivita/popis 2012 1./13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/14 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 
I/Dotazníkové 
šetření  

X X X X                

II/komunitní 
setkání 

   X                

III/Stanovení 
priorit 

   X X X X X X X          

IV/Plán 
implementace 

           X        

V/Zjišťován í 
potřeb území 

     X X X X X X X        

VI/Stanovení 
komunikačních 
možností 

        X X X X        

VII/SWOT            X X X X     
VIII/ ISÚ 
obsah 

               X    

IX/ Schválení 
ISÚ a) 

               X    

IX / Schválení 
ISÚ b) 

               X    

IX / Schválení 
ISÚ c) 

               X X   

IX / Schválení 
ISÚ d) 

               X X X X 

IX / Schválení 
ISÚ e) 

                  X 

X/Dopracování 
do 
strateg.rámců 

               X X X X 

Časové dispozice závisí na vývoji a odsouhlasení dokumentů relevantních pro aktivity  Komunitně vedeného místního rozvoje /CLLD/  

 



Komentář k jednotlivým krokům: 

I.Analýza - Dotazníkové šetření – potřeby obyvatel         duben 2012 – únor 2013 

Vyhodnocení prezentace VH březen 2013 

II. Formulace cílů :I. komunitní setkání, prezentace dotazníkového šetření, navržení témat, rozdělení účastníků do skupin. 
Prezentace skupinové práce – návrh pracovních skupin   březen 2013  

III. Stanovení priorit: 

IV. Plán implementace 

V. Zjišťování potřeb území – dopracování analytické části 

VI. Stanovení komunikačních možností 

VII. SWOT 

VIII. ISÚ – charakteristika  MAS, strategická část, programové rámce-návrh 

IX. Schválení ISÚ – a) projednání  a schválení veřejným setkáním aktérů 

b) projednání a schválení finální verze nejvyšším orgánem MAS 

c) posouzení SEA 

d) projednání se zastupitelstvy v územní působnosti MAS 

e) schválení ukončení procesu nejvyšším orgánem MAS 

X. Dopracování do Strategických rámců 



 

 

 

 

 

 


